
 

 

COMUNE DI VILLAR PEROSA 
 

Piazza della Libertà n. 1 
CAP 10069 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 

 

Registro Generale n. 74 
 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO : AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

 

N. 40 del 07/03/2019 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio : BURRELLO Giuseppe 

 
 

OGGETTO : 
 

P.M.O - SCHEDA 11_039 - LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA 
PORZIONE MURO DI SOSTEGNO A VALLE STRADA FIANCHEGGIANTE LA CHIESA DI 
SAN PIETRO IN VINCOLI - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APPALTATRICE. 
 
 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili 
dei Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 12.02.2019 e s.m.i. sono stati 
assegnati ai responsabili dei servizi, individuati ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i 
mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’esercizio finanziario 2019; 
 

RICHIAMATA la Determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 83 del 11.07.2018, con la quale 
venivano affidati alla Ditta TERRA.CON S.R.L. – Strada Vecchia delle Poste n. 142 – 10046 POIRINO (TO), i 
lavori di regimentazione acque e messa in sicurezza muro di sostegno della strada fiancheggiante la Chiesa 
San Pietro in Vincoli con un ribasso d’asta pari al 23,15% e per un importo contrattuale pari ad € 45.788,75 oltre 
IVA 22% e pertanto per complessivi € 55.862,28;   
 

RICORDATO che l'incarico di progettazione e D.L. architettonica è stato conferito all’Arch. Bozzetto 
Luca, con studio in Moncalieri (TO), Viale del Castello n. 40, quello di progettazione  e D.L. strutturale 
all’Ing. Feraudi Fulvio con studio tecnico in Orbassano (TO), Via San Rocco n. 10, mentre quello di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Rizzolo Giulio con studio tecnico in 
Orbassano (TO), Via Parini n. 4; 
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 03.10.2018; 

  
VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
RICORDATO che con propria Determinazione n. 165 del 27.11.2018 sono stati approvati i documenti 
relativi al primo stato d'avanzamento lavori, a tutto il 15.11.2018, e liquidata alla Ditta appaltatrice, 
TERRA.CON S.R.L. – Strada Vecchia delle Poste n. 142 – 10046 POIRINO (TO), l’importo della 
fattura fattura n. 19 emessa in data 19.11.2018 dell’importo di € 29.555,38 oltre IVA 22%, e pertanto 
per complessivi € 36.057,56; 
 
RICORDATO che con propria Determinazione n. 194 del 13.12.2018 sono stati approvati i documenti 
relativi al secondo stato d'avanzamento lavori, a tutto il 12.12.2018, e liquidata alla Ditta appaltatrice, 
TERRA.CON S.R.L. – Strada Vecchia delle Poste n. 142 – 10046 POIRINO (TO), l’importo della 
fattura fattura n. 22 emessa in data 13.12.2018 dell’importo di € 10.200,79, oltre IVA 22% e pertanto 
per complessivi € 12.444,96; 
 
VISTA la documentazione relativa allo stato finale dei lavori del 18.12.2018, e il certificato di regolare 
esecuzione in data 18.01.2019, redatti dall’Arch. Luca Bozzetto, con studio in Moncalieri (TO), Viale 
del Castello n. 40, dal quale risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari ad € 45.788,75 oltre 
IVA 22%, dai quali, dedotti i precedenti acconti relativi al 1° S.A.L. e al 2° S.A.L., risulta un credito 
dell’Impresa pari ad € 6.032,58, oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 7.359,75; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50; 
 
VISTA la fattura n. 3 emessa in data 31.01.2019 acclarata al protocollo di questo comune al n. 869 del 
15.02.2019, dell’importo di € 6.032,58, oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 7.359,75 dalla Ditta 
appaltatrice TERRA.CON S.R.L. con sede in Strada Vecchia delle Poste n. 142 – 10046 POIRINO 
(TO); 
 
VISTO l’art. 6 bis, della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, c. 41, della Legge L. 190/2012, che 
recita: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 



valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”; 
 
RITENUTO necessario provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 
 
DI APPROVARE i documenti relativi allo stato finale dei lavori del 18.12.2018, e il certificato di 
regolare esecuzione in data 18.01.2019, redatti dall’Arch. Luca Bozzetto, con studio in Moncalieri 
(TO), Viale del Castello n. 40, dal quale risulta un credito dell'impresa, al netto del ribasso d'asta, di € 
45.788,75 oltre IVA 22%, dai quali, dedotti i precedenti acconti relativi al 1° S.A.L. e al 2° S.A.L., 
risulta un credito dell’Impresa pari ad € 6.032,58, oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 7.359,75; 
 
DI LIQUIDARE alla Ditta appaltatrice, TERRA.CON S.R.L. con sede in Strada Vecchia delle Poste n. 
142 – 10046 POIRINO (TO), l’importo della fattura n. 3 emessa in data 31.01.2019, acclarata al 
protocollo di questo comune al n. 869 del 15.02.2019, dell’importo di € 6.032,58, oltre IVA 22% e 
pertanto per complessivi € 7.359,75 relativa allo stato finale dei lavori di regimentazione acque e 
messa in sicurezza muro di sostegno della strada fiancheggiante la Chiesa San Pietro in Vincoli; 
 

DI IMPUTARE la relativa spesa di € 7.359,75 al Codice di Bilancio 09.02.103 (cap. 1850.9) per 
l’esercizio in corso – gestione residui passivi; 
 
DI DARE ATTO che lo scrivente Responsabile è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 
bis, della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1,c. 41, della Legge 190/2012. 

 
 
 
 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     BURRELLO Giuseppe * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


