COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1
CAP 10069 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registro Generale n. 75

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO : AREA AMMINISTRATIVA

N. 33 del 26/02/2019

Il Responsabile del Servizio : BURRELLO Giuseppe

OGGETTO :

P.M.O. - SCHEDA 6_001 - LAVORI DI DRENAGGIO PER IL CORRETTO SMALTIMENTO E L' ELIMINAZIONE DALLE RETI FOGNARIE DELLE ACQUE PARASSITE IN VIA TRIESTE - APPROVAZIONE 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 12.02.2019 e s.m.i. sono stati assegnati ai responsabili dei servizi, individuati ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all'esercizio finanziario 2019;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 146 del 30.10.2018, con la quale venivano affidati alla Ditta A.T.E. s.n.c. di Falco Silvio & C. – Strada Braide n. 23/C – 10060 BRICHERASIO (TO), i lavori di "PIANI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO) – LAVORI DI DRENAGGIO PER IL CORRETTO SMALTIMENTO E L'ELIMINAZIONE DALLE RETI FOGNARIE DALLE ACQUE PARASSITE IN VIA TRIESTE" per un importo pari ad € 29.955,86 oltre IVA 22% e pertanto di complessivi € 36.546,15;

RICORDATO che l'incarico di progettazione e D.L. architettonica è stato conferito all' Arch. Ughetto Sergio con studio tecnico in Villar Perosa (TO) Borgata Campassi n. 20;
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 07.11.2018;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;

RICORDATO che con determina dei Servizi Amministrativi n. 17 del 06.02.2019 veniva dato incarico alla Ditta A.T.E. s.n.c. di Falco Silvio & C. – Strada Braide n. 23/C – 10060 BRICHERASIO (TO) di eseguire le opere di completamento lavori di drenaggio per il corretto smaltimento e l'eliminazione dalle reti fognarie delle acque parassite in Via Trieste per un importo pari ad 2.300,35 oltre I.V.A. 22% e pertanto per complessivi € 2.806,43;

RICORDATO che con determina dei servizi amministrativi n. 20 del 13.02.2019 veniva approvato il primo stato di avanzamento lavori a tutto il 22.01.2019, redatto dall' Arch. Ughetto Sergio con studio tecnico in Villar Perosa (TO) Borgata Campassi n. 20, e liquidata alla Ditta A.T.E. s.n.c. di Falco Silvio & C. – Strada Braide n. 23/C – 10060 BRICHERASIO (TO) la fattura n. 08/2019 emessa in data 07.02.2019 acclarata al protocollo di questo comune al n. 740 del 08.02.2019 dell'importo di € 28.513,42 oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 34.786,37

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50;

VISTA la documentazione relativa al secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 11.02.2019, redatto dallo Arch. Ughetto Sergio con studio tecnico in Villar Perosa (TO) Borgata Campassi n. 20, dal quale risulta che le opere di completamento lavori di drenaggio per il corretto smaltimento e l'eliminazione dalle reti fognarie delle acque parassite in Via Trieste sono state ultimate e che pertanto risulta un credito dell'Impresa pari ad € 2.300,35 oltre IVA 22% e quindi complessivi € 2.806,43;

VISTA la fattura n. 10/2019 emessa in data 12.02.2019 acclarata al protocollo di questo comune al n. 841 del 14.02.2019 dell'importo di € 2.300,43 oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 2.806,43 dalla Ditta appaltatrice A.T.E. s.n.c. di Falco Silvio & C. – Strada Braide n. 23/C – 10060 BRICHERASIO (TO);

VISTO l'art. 6 bis, della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, c. 41, della Legge L. 190/2012, che recita: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.";

RITENUTO necessario provvedere in merito;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE i documenti relativi al secondo stato d'avanzamento lavori, a tutto l'11.02.2019, redatto dal Direttore dei Lavori Architettonici, Arch. Ughetto Sergio, dal quale risulta un credito dell'impresa, al netto del ribasso d'asta, pari ad € 2.300,35 oltre IVA 22% e quindi complessivi € 2.806,43;

DI LIQUIDARE alla Ditta appaltatrice, A.T.E. s.n.c. di Falco Silvio & C. – Strada Braide n. 23/C – 10060 BRICHERASIO (TO), l'importo della fattura n. 10/2019 emessa in data 12.02.2019 acclarata al protocollo di questo comune al n. 841 del 14.02.2019 dell'importo di € 2.300,35 oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 2.806,43 relativa al secondo stato di avanzamento lavori di "PIANI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO (PMO) – OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI DRENAGGIO PER IL CORRETTO SMALTIMENTO E L'ELIMINAZIONE DALLE RETI FOGNARIE DALLE ACQUE PARASSITE IN VIA TRIESTE";

DI IMPUTARE la relativa spesa di € 2.806,43 al Codice di Bilancio 09.02.103 (cap. 1850) per l'esercizio in corso;

DI DARE ATTO che lo scrivente Responsabile è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis, della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1,c. 41, della Legge 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BURRELLO Giuseppe *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa